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Додаток А. Свідоцтво №01938 від 20.12.2022р 
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від10.01.22р 

Додаток  В .  Завдання на проектування 



















Кошторисна документація

Статус документа: Діючий

Реєстраційний номер ЄДЕССБ : EM01:3906-2718-8683-7027

Номер: б/н від 06.02.2024

Проектна організація: СОКОЛОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА (2562808288) Версія №1

Статус (поточна)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною

документацією

Загальна вартість, тис. грн. 23999.875

Будівельні роботи, тис. грн. 19283.412

Устаткування, меблі, інвентар, тис. грн. 0

Інші витрати 4716.463

Із загальної кошторисної вартості виконано

Загальна вартість, тис. грн. 240.78

Будівельні роботи, тис. грн. 0

Устаткування, меблі, інвентар, тис. грн. 0

Інші витрати 240.78

Відповідальні особи

№ ПІБ (РНОКПП) Посада Телефон Документ про

призначення



1 Соколова

Тетяна

Володимирівна

(АР 018605, АР

000057)

Головний

інженер

проекту (ГІП) 

+38(066)-741-

51-68

Наказ №1 від

05.02.2024 

Інформація про замовників

Безпосередні замовники

Інформацію не зазначено

Інформація про Проектну документацію

Реєстраційний

номер

PD01:3816-9466-0824-3809

Назва об`єкта

будівництва

"Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей

трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного

підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул.

Шевченка, 114 (Коригування)"

Адреса об`єкта будівництва

Адреса Адреса згідно

експериментального

порядку

Наказ

Чернігівська обл., Чернігівський район,

Чернігівська територіальна громада, м.

Чернігів (станом на 01.01.2021), вулиця

Шевченка, 114

не присвоювалась не

призначалась

Перелік документів, які втрачають чинність

№ Реєстраційний номер документа, що втрачає чинність Редакція

1 EM01:3906-2718-8683-7027 1



Головний інженер проекту (ГІП)  

СОКОЛОВА ТЕТЯНА

ВОЛОДИМИРІВНА

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

ФОП  

СОКОЛОВА ТЕТЯНА

ВОЛОДИМИРІВНА

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Документ створено  

в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. 

Дата створення: 16.02.2024



Єдина державна  

електронна система  

у сфері будівництва

Відомості про

реєстрацію документу

Кошторисна документація

Реєстраційний номер EM01:3906-2718-8683-7027

Редакція документу № 2 від 16.02.2024

Статус документа Діючий

Дата формування до підпису 16.02.2024

Перелік підписантів

1. СОКОЛОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА ,Головний інженер проекту (ГІП)

2. СОКОЛОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА ,ФОП

Єдина державна електронна система у сфері будівництва Сформовано 16.02.2024



Документ створено  

в Єдиній державній електронній системі у

сфері будівництва. 

Дата створення: 16.02.2024

ВИТЯГ  

з Реєстру будівельної діяльності  

щодо інформації про проєктні документації  

Єдиної державної електронної системи у сфері

будівництва

Реєстраційний номер документу: PD01:3816-9466-0824-3809

Статус документа: Діючий

Загальна інформація

Документ №222-2024 від 05.02.2024

Назва об'єкта будівництва "Капітальний ремонт покрівлі та

встановлення вікон і зовнішніх дверей

трьохповерхової будівлі поліклініки

комунального некомерційного

підприємства "Чернігівська центральна

районна лікарня" Чернігівської районної

ради Чернігівської області за адресою: м.

Чернігів, вул. Шевченка, 114

(Коригування)"

Розробник СОКОЛОВА ТЕТЯНА

ВОЛОДИМИРІВНА(2562808288)

Вид будівництва Капітальний ремонт

Перелік видів робіт Розробка Пояснювальної записки,



Архітектурно-будівельної частини, Обмірні

креслення, Вогнезахист дерев'яних

конструкцій, Кошторисна частина

Кількість стадій проєктування Одна стадія

Поточна стадія проєктування робочий проект (РП)

Код ДКБС 1264.4 Поліклініки, пункти медичного

обслуговування та консультації

Об'єкт споруджуються із залученням

бюджетних коштів, коштів державних і

комунальних підприємств, установ та

організацій, а також кредитів, наданих під

державні гарантії?

Ні

Належність майнових прав на проєктну

документацію (право змінювати проєктну

документацію)

Проектувальник

Ідентифікатори об'єктів будівництва

Реєстраційний номер

Адреса

Адреса Адреса згідно

експериментального

порядку

Наказ

Чернігівська обл., Чернігівський район,

Чернігівська територіальна громада, м.

Чернігів (станом на 01.01.2021), вулиця

Шевченка, 114

не присвоювалась не

призначалась

Інформація про замовників

Безпосередні замовники

Назва Контакти Місце

реєстрації

Нотаріальна

згода

Повірені

КОМУНАЛЬНЕ

НЕКОМЕРЦІЙНЕ

ПІДПРИЄМСТВО

+380462231323

CRL001@ukr.net

УКРАЇНА,

Чернігівська

обл.,

є замовником Не

зазначено



"ЧЕРНІГІВСЬКА

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА

ЛІКАРНЯ"

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ

РАЙОННОЇ РАДИ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ

ОБЛАСТІ (02006544) 

Юридична особа

Чернігівський

район,

Чернігівська

територіальна

громада, м.

Чернігів (станом

на 01.01.2021),

вулиця

Шевченка , б.

114

Земельні ділянки

Відсутній документ на земельну ділянку. Підстава: Капітальний ремонт об’єктів

будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані.

Містобудівні умови та обмеження

Підстава відсутності містобудівних умов та обмеженнь: 27. Реставрація та капітальний

ремонт будівель і споруд.

Етапність проєктування

Без черг та пускових комплексів

Об'єкти будівництва

Об'єкт ТЕП

будівля поліклініки

Тип: Будівля 

Код ДКБС: 1264.4 Поліклініки,

пункти медичного

обслуговування та консультації 

Вид будівництва: Капітальний

ремонт 

Дата початку будівництва: не

вказано 

Дата завершення будівництва:

не вказано

Показник Значення Примітка За

чергами

і п.к.

Загальна площа

приміщень, м2

0

Площа забудови,

м2

1505

Площа

приміщень(місць)

загального

користування (в

тому числі

допоміжних), м2

0



Гранична висота

будівлі/споруди, м

0

Об`єм, м3 3405 Об'єм

покрівлі

Площа, м2 1663 Площа

покрівлі

Матеріали проєкту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"

Інформацію не зазначено

Матеріали проєкту "Затверджувальна частина (П, РП)"

№п/

п

Найменування основного комплекту робочих креслень Марка Примітка

1 Обмірні креслення ОК

2 Вогнезахист дерев'яних конструкцій ВДК

3 Інженерно-технічні заходи по запобіганню аварійних

ситуацій та ліквідації наслідків

ІТЗ

4 Архітектурно-будівельні рішення АБ

5 Пояснювальна записка ПЗ

Відповідальні особи

Посада ПІб,

Сертифікат

Контактний

телефон

Найменування

документа

про

призначення

Номер

документа

про

призначення

Дата

документа

про

призначення

Головний

інженер

проекту

(ГІП)

Соколова

Тетяна

Володимирівна

(АР 018605,

АР 000057)

+38(066)-741-

51-68

Наказ 1 05.02.2024

Відповідальні особи матеріалів проєкту "Схвалювальна частина (ТЕО,

ТЕР, ЕП)"



Інформацію не зазначено

Відповідальні особи матеріалів проєкту "Затверджувальна частина

(П, РП)"

Найменування основного

комплекту робочих

креслень

ПІб, Сертифікат Документ про

призначення

1. Обмірні креслення (ОК) Соколова Тетяна

Володимирівна (АР 018605,

АР 000057) 

+38(066)-741-51-68

Наказ 

№ 1 від 05.02.2024

2. Вогнезахист дерев'яних

конструкцій (ВДК) 

Соколова Тетяна

Володимирівна (АР 018605,

АР 000057) 

+38(066)-741-51-68

Наказ 

№ 1 від 05.02.2024

3. Інженерно-технічні

заходи по запобіганню

аварійних ситуацій та

ліквідації наслідків (ІТЗ) 

Соколова Тетяна

Володимирівна (АР 018605,

АР 000057) 

+38(066)-741-51-68

Наказ 

№ 1 від 05.02.2024

4. Архітектурно-будівельні

рішення (АБ) 

Соколова Тетяна

Володимирівна (АР 018605,

АР 000057) 

+38(066)-741-51-68

Наказ 

№ 1 від 05.02.2024

5. Пояснювальна записка

(ПЗ) 

Соколова Тетяна

Володимирівна (АР 018605,

АР 000057) 

+38(066)-741-51-68

Наказ 

№ 1 від 05.02.2024

Завдання на проєктування

Реєстраційний

номер

ZP01:3215-0822-2946-6977

Номер завдання

на

проєктування

1/53

Дата завдання

на

проєктування

05.02.2024

Проектувальник ФОП СОКОЛОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА(2562808288)



Назва об'єкта

будівництва

"Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх

дверей трьохповерхової будівлі поліклініки комунального

некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна

лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за

адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 114 (Коригування)"

Технічні умови

№п/

п

Тип

технічних

умов

Реєстраційний

номер

Номер

технічних

умов

Дата

технічних

умов

Організація,

яка видала

1 Причина відсутності: Відсутність необхідності в підключенні

потужностей

Субпроектувальники

Інформацію не зазначено

Субпроектувальники матеріалів проєкту "Схвалювальна частина

(ТЕО, ТЕР, ЕП)"

Інформацію не зазначено

Субпроектувальники матеріалів проєкту "Затверджувальна частина

(П, РП)"

Найменування

основного

комплекту

робочих

креслень

Організація

субпроектувальника

Роботи, які

виконані

cубпроєктувальником

Головний

проектант

субпроектувальника

Телефон

виконроба

Обмірні

креслення (ОК) 

Вогнезахист

дерев'яних

конструкцій

(ВДК) 

Інженерно-

технічні заходи

по запобіганню

аварійних



ситуацій та

ліквідації

наслідків (ІТЗ) 

Архітектурно-

будівельні

рішення (АБ) 

Пояснювальна

записка (ПЗ) 

Обгрунтовані відхилення від будівельних норм матеріалів проєкту

"Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"

Інформацію не зазначено

Обгрунтовані відхилення від будівельних норм матеріалів проєкту

"Затверджувальна частина (П, РП)"

Інформацію не зазначено

Експертиза проекту

Інформацію не зазначено

ОВД

Об`єкт не підлягає оцінці впливу на довкілля

Енергетичний сертифікат

Причина відсутності енергетичного сертифіката: Споруди будь-якого призначення,

їх комплекси та частини

  Соколова Тетяна Володимирівна

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

  Соколова Тетяна Володимирівна

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)



  Соколова Тетяна Володимирівна

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

  Соколова Тетяна Володимирівна

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

  Соколова Тетяна Володимирівна

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

  Соколова Тетяна Володимирівна

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

ФОП  

СОКОЛОВА ТЕТЯНА

ВОЛОДИМИРІВНА

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)



Єдина державна  

електронна система  

у сфері будівництва

Відомості про

реєстрацію документу

Проектна документація

Реєстраційний номер PD01:3816-9466-0824-3809

Редакція документу № 1 від 16.02.2024

Статус документа Діючий

Дата формування до підпису 16.02.2024

Перелік підписантів

1. Соколова Тетяна Володимирівна

2. Соколова Тетяна Володимирівна

3. Соколова Тетяна Володимирівна

4. Соколова Тетяна Володимирівна

5. Соколова Тетяна Володимирівна

6. Соколова Тетяна Володимирівна

7. СОКОЛОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА ,ФОП

Єдина державна електронна система у сфері будівництва Сформовано 16.02.2024





-Демонтаж покрівлі,частин плит перекриття  в зоні ураження, 
фронтонів до плит перекриття. 
--Відновлення конструктивних рішень елементів плит  
перекриття , ліфтової  шахти в зоні ураження . 
-Улаштування монолітного поясу . 
- Відновлення  покрівлі з улаштуванням покриття із  профнастилу  
ПК35,товщиною 0,45; 
- Влаштування системи водостічних труб; 
- Влаштування снігоутримувачів. 
 

13 Черговість будівництва,необхідність 
виділення пускових комплексів 

В одну чергу, без пускових комплексів. 

14 
Визначення класу (наслідків) 
відповідальності, категорії складності 

Визначення класу наслідків (відповідальності)», виконати в ході 
проектування відповідно до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» за ДСТУ 8855:2019   
15 Вказівки про необхідність. Основні 

вимоги до матеріалів 
Попереднє погодження проектних рішень. 

16 
Потужність або характеристика об`єкта 

Капітальний ремонт  виконується без змін геометричних 
параметрів. 

17 
Вимоги до благоустрою майданчика 

 Не потребує,Розділ ГП та  благоустрій прилеглої території не 
розробляється. 

18 Вимоги  до інженерного захисту 
території і об`єктів 

Не вимагається.  

19 Вимоги щодо розроблення розділу 
«Оцінка впливів на навколишнє 

середовище» 

Не вимагається 

20 Вимоги з енергозбереження та 
енергоефективності  

Не вимагається 

21 Дані про технології і (або) науково- 
дослідні роботи,які пропонує застосувати 

замовник 

Не вимагається 

22 Вимоги до режиму безпеки та охорони 
праці. 

Згідно ДБН  А 3.2-2-2009  

23 Вимоги щодо розроблення розділу 
інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту (цивільної оборони) 

    Не вимагається. Розділ  ІНЗ розроблено окремим проектом  та 
входить до основної будівлі 

24 Вимоги до систем протипожежного 
захисту об`єкту 

Не вимагається.  

25  Вимоги до спеціальних заходів: 
Вимоги щодо мало мобільних груп 

населення 

Не вимагається 

26 Призначення нежитлових приміщень   Не визначається  .  
27 Перелік будинків та споруд, що 

проектуються у складі комплексу 
Не має 

28 Інженерне забезпечення будівлі  Не виконуються . 

29 

Вимоги до кошторисної документації 

Кошторисну документацію скласти відповідно до  
чинного регулюючого документу на момент 
проектування, врахувати наказ МІНІСТЕРСТВА 
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ від 
01.11.2021  № 281 
Про затвердження кошторисних норм України у 
будівництві 
Локальні кошториси інженерних рішень скласти для 
покрівлі  будівлі. 
В зведеному кошторисному розрахунку передбачити: 

- вартість проектно-вишукувальних робіт  
- кошти на утримання служби замовника; 
- вартість експертизи проектної документації; 
- кошти на здійснення авторського нагляду; 
- кошторисний прибуток; 
- кошти на покриття адміністративних витрат    

будівельних організацій; 
- кошти на покриття ризику всіх учасників 

будівництва 









 

 222-2024- ПЗ 
Зм. Кільк. Арк. № док Підпис Дата 

 

 

      1.5. Обсяг можливого економічного збитку 
Збитки  від  руйнування та пошкодження основних  фондів невиробничого 

призначення розраховуємо за  формулою: 
Ф = 0,225хРi  

     де:  Ф – прогнозовані втрати; 
Рi  - орієнтована кошторисна   вартість  основних фондів, яка складає на 

сьогоднішній час згідно кошторисного розрахунку - 23997,889 тис грн; 
Ф = 0,225 х 23997,889 =5 399 525,0254грн. 

 
Обсяг можливого економічного збитку у мінімальних заробітних 

платах складає:              
5 399 525,025грн./ 7100 = 760,49 м.р.з.п. < 2500 м.р.з.п., 

тобто, відповідно до таблиці 1, ДСТУ 8855:2019,об’єкт відноситься до 
класу наслідків (відповідальності) – СС1(незначні наслідки). 

1.6. Втрата об’єктів культурної спадщини 
Об’єкт реконструкції не розташований в охоронній зоні пам’яток 

культурної спадщини національного та місцевого значення і сам не є 
пам’яткою культурної спадщини. 

За цим показником «Об’єкт будівництва» відноситься до класу 
наслідків (відповідальності) - СС1 (незначні наслідки) 

1.7. Припинення функціонування об'єктів інженерно-транспортної 
інфраструктури 
Приймаємо, що «Об'єкту будівництва» не може привести до 

припинення роботи об'єктів транспорту, зв'язку, енергетики 
загальнодержавного, регіонального чи місцевого рівнів. 

За цим показником згідно табл. А.1 «Об’єкт будівництва» відноситься 
до класу наслідків (відповідальності) - СС1(незначні наслідки). 

 

1.8. Ідентифікація, щодо визначення потенційної небезпеки об’єкту      
будівництва: 
За результатами попередньої оцінки з ідентифікації «Об’єкт будівництва» 

ідентифікується, як об'єкт, що є безпечним об’єктом. 
За цим показником об’єкт може бути віднесений до класу наслідків 

(відповідальності) - СС1 (незначні наслідки) 
 
 





 

 

 

 Вим .   Аркуш       № докум.                 Підпис        Дата 

Аркуш 
 222-2024 ПЗ 

  
 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬН ЗАПИСКА - 222-2024 

 

Для об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон 

і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі поліклініки 

комунального некомерційного підприємства «Чернігівська 

центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114 

(Коригування )». 
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Соколова 
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 Вим .   Аркуш       № докум.                 Підпис        Дата 

Аркуш 
 222-2024 ПЗ 

    Проект розроблений відповідно до діючих норм і правил :  

ДБН В.2.2-10:2022  «Заклади охорони здоров'я. Основні положення»; 

ДБН А.3.2-2-2009   «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві. Основні положення.»;  

ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництва»;  

ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності) будівель і 

споруд»;  

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»; 

ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні 

положення»; 

ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»; 

ДСТУ Б.В.3.1-2:2016  «Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних 

будівельних конструкцій та основ будівель і споруд »; 

ДБН В.2.6-98:2009 «Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні 

конструкції. Основні положення; 

 ДБН В.2.6-161:2017 «Дерев’яні конструкції. Основні положення»; 

ДБН В.2.6-162:2010 «Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні 

положення»; 

ДБН В.2.6.-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми проектування». 

Клас наслідків (відповідальності): СС-2. 

Робочі креслення розробляються у відповідності до чинних в Україні норм, 

правил і стандартів. 

Робочий проект (стадія РП) включає в себе: 

- пояснювальну записку; 

- розділ архітектурно-будівельну частину; 

- кошторисну документацію. 

Містобудівні умови не надаються , для об`єкту “Капітальний ремонт покрівлі 
та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі поліклініки 
комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна 
лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. 
Чернігів, вул. Шевченка,114 (Коригування)” , згідно НАКАЗУ №289 від 
06.11.2017р. Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2017 р. 



 

 

 

 Вим .   Аркуш       № докум.                 Підпис        Дата 

Аркуш 
 222-2024 ПЗ 

за № 1437/31305. Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для 
проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються.(п.27).   

                  ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

№  
п/п 

Основні показники 
об’єкта будівництва 

Одиниця 
вимірюван

ня 

 
Загальни

й 

У тому 
числі 
черги 

1 Площа забудови  м2 1505,00  
2 Площа покрівлі м2 1663,00  
3 Об’єм покрівлі м3 3405,00  
4 Клас наслідків --- СС-2  

 
Проектом передбачено консервування будівлі від зовнішніх впливів, згідно 

акту обстеження про пошкодження внаслідок ракето – бомбового удару 
російської федерації,  а саме:  Демонтаж покрівлі,частин плит перекриття  в зоні 
ураження, фронтонів до плит перекриття, відновлення конструктивних рішень 
елементів плит  перекриття , ліфтової  шахти в зоні ураження, улаштування 
монолітного поясу,встановлення вікон та зовнішніх  дверей, відновлення  
покрівлі з улаштуванням покриття із  профнастилу  ПК35,товщиною 0,45, 
влаштування системи водостічних труб, 
влаштування снігоутримувачів. 

 
1.2. Кліматичні данні для  м. Чернігова 

Проект розроблений для умов будівництва з розрахунковими температурами 
зовнішнього повітря, що прийняті згідно з ДСНУ-НБВ.1.1-27:2010 «Будівельна 
кліматологія»: 

- Будівельна - кліматична зона                                                                     ( І); 
- Розрахункова температура найбільш холодної п’яти днівки           (-23°С); 
- Середня температура найбільш холодного місяця                           (-5,9°С); 
- Нормативна глибина промерзання ґрунту                                            (1,2м); 
- Характеристичне значення снігового навантаження                  (180кгс/м2); 
- Характеристичне значення вітрового тиску                              (45 кгс/м2)%. 
 

     Розрахункова сейсмічна інтенсивність визначається  картою ЗСР-2004-А  
(ДБН В.1.1-12:2014 зміна 1) та з урахування вимог ДБН В.1.1-12:2014 
«Будівництво у сейсмічних районах України». По додатку А, табл. А.1 (ДБН 
В.1.1-12:2014) для м. Чернігова сейсмічна інтенсивність - відсутня.(згідно карти 
розрахункова інтенсивність сейсмічних поштовхів і коливань м. Чернігів 6 балів 
за шкалою МSK-64. Розрахунок на сейсмічні впливи не проводиться. 
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 Вим .   Аркуш       № докум.                 Підпис        Дата 

Аркуш 
 222-2024 ПЗ 

2.2 Конструктивні рішення, технологія влаштування скатної покрівлі 

1. За умовну позначку  0.00 прийнятий рівень верху плит перекриття 3-го 

поверху. 

2. Проектом передбачено наступні роботи: 

- виконати повний демонтаж існуючої скатної покрівлі; 

-виконати демонтаж цегляного мурування всіх стін та парапетів до рівня 

верху плит перекриття 3-го поверху; 

- виконати демонтаж плит перекриття ліфтових шахт; 

- виконати демонтаж та заміну пошкоджених плит перекриття 3-го поверху; 

-виконати демонтаж та повторний монтаж після ремонту цегляного 

мурування перемичок декоративного балкону; 

-виконати зшивання тріщин несучих стін за системою підсилення стін 

компанії МAPEI: 

- виконати підсилення стін будівлі монолітним залізобетонним поясом; 

- виконати мурування парапетів та торцевих стін; 

- виконати мурування стін допоміжних приміщень та ліфтових шахт в 

попередніх розмірах; 

- виконати нову скатну покрівлю з дотриманням мінімального ухилу для 

покрівлі 18°; 

-  виконати заміну існуючих віконних блоків на горищі; 

- виконати систему водовідведення з покрівлі, використовуючи сталеву 

водовідвідну систему NIAGARA з дощовими жолобами діаметром 150мм та 

трубами діаметром 150мм. 

- виконати три виходи на покрівлю з використанням протипожежних люків 

розміром 700х800мм. 

- для виходу на покрівлю використати  металеві драбини індивідуального  

виготовлення. 

- виконати огородження покрівлі, з використанням системи фірми Rolled. 

- передбачити снігоутримуючі конструкції; 

- виконати демонтаж та заміну віконних рам всієї будівлі (Віконні  

блоки металопластикові з двохкамерних  склопакетів з величиною опору 



 

 

 

 Вим .   Аркуш       № докум.                 Підпис        Дата 

Аркуш 
 222-2024 ПЗ 

теплопередачі R=0.75м²х°С/Вт. (СПД 4М1-12-4М1-12-4И), укоси внутрішні 

виконати з гіпсокартону с утепленням мінеральною ватою 50 мм); 

- виконати демонтаж та заміну зовнішніх дверей (двері які виходять за 

задній двір - броньовані утеплені, двері центрального фасаду та торцеві із 

теплого алюмінію, з протиударними склопакетами). Ширину дверей прийняти у 

відповідності до ДБН  В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд", для чого 

виконати розширення дверних прорізів. 

2.3. Кроквяна система. 

- При розрахунку конструктивних елементів даху прийнятий матеріал - 

деревина сосни (крім веймутової) не нижче другого сорту. 

- Умови роботи в нормальній зоні. 

- Максимальна вологість деревини для конструкцій з не клеєної деревини - 

для нормальної зони - 20%. 

- Ширина річних шарів в деревині повинна бути не більше 5 мм, а вміст у 

них пізньої деревини не менше 20%. 

- У заготовках з пиломатеріалів 1-2 сорти, які працюють на ребро при вигині 

або на розтягнення, не допускається серцевина. 

- Деревина конструкцій повинна бути оброблена антисептиками. 

- Всі дерев'яні конструкції даху після монтажу слід пофарбувати 

вогнезахисними складами: "Вогнебіозахисна речовина ANTIFIRE  MPREGNAT". 

- Деревина конструкцій повинна бути захищена від безпосереднього 

зволоження атмосферними опадами або промерзання. 

- Не допускається глухе закладання частин дерев'яних конструкцій в кам'яні 

стіні. 

- Обпирання несучих дерев'яних конструкцій на конструкції з більш 

теплопровідних матеріалів слід здійснювати через гідроізоляційні прокладки. 

- Відстань між осями цвяхів уздовж волокон слід приймати не менше 75мм, 

поперек волокон -25мм. 

- Відстань уздовж волокон деревини від цвяха до торця елемента у всіх 

випадках слід приймати не менше 75мм. 



 

 

 

 Вим .   Аркуш       № докум.                 Підпис        Дата 

Аркуш 
 222-2024 ПЗ 

- Відстань від крайнього ряду цвяхів до поздовжньої кромки елемента - 

25мм. 

- Довжина цвяха визначається товщиною пакету: довжина заземлення цвяха 

повинна бути не менше 5d (25мм), після вирахування 2мм на шов і 7мм на 

загострену частину. Для цвяха працюючого на висмикування - 50мм. 

- Решетування прибивається цвяхами довжиною 80-90мм. 

- Решетування виконується з дошки товщиною 25мм, шириною 100мм з 

шагом 300мм. 

- Коробочку рекомендується виконати з колисок до виконання обрешітки. В 

іншому випадку ці роботи необхідно буде виконувати з вишки. 

- Кожну другу кроквяну ногу закріпити скруткою з 2 Ф4 до стіни 

2.4. Охорона праці та техніка безпеки. 

Роботи на висоті виконувати відповідно до НПАОП 0.00-1.15-07. «Правила 

охорони праці під час виконання робіт на висоті». 

 Оскільки роботи проводитимуться в будівлі, що експлуатується, підрядна 

організація, виконавець робіт, зобов’язана розробити та дотримуватися плану 

безпечного проведення робіт. 

На ділянках, де ведуться монтажні роботи, не допускається виконання 

інших робіт і перебування сторонніх осіб. 

Не допускається перебування людей на елементах конструкцій та 

обладнання під час їх підйому і переміщення. 

Для переходу монтажників з однієї конструкції на іншу слід застосовувати 

інвентарні драбини, перехідні містки та трапи, що мають огородження. 

Встановлені в проектне положення елементи конструкцій і устаткування 

повинні бути закріплені, при цьому їм повинна бути забезпечена стійкість. 

Забарвлення і антикорозійний захист конструкцій виконуються до їх 

підйому на проектну відмітку. 

В процесі виконання з’єднувальних операцій поєднання отворів і перевірка 

їх збігів в монтованих деталях пальцями не допускається. 



 

 

 

 Вим .   Аркуш       № докум.                 Підпис        Дата 

Аркуш 
 222-2024 ПЗ 

При виконанні монтажних робіт експлуатовані електромережі та інші діючі 

інженерні системи в зоні робіт повинні бути відключені, а обладнання і 

трубопроводи звільнені від вибухонебезпечних, горючих і шкідливих речовин. 

Внаслідок проведення військових дій - прямого влучання боєприпасів в 

покрівлю будівлі частково пошкоджено цегляну кладку зовнішніх та внутрішніх 

несучих стін а саме: 

- на горищному поверсі в місці влучання частково зруйновано зовнішню 

несучу цегляну зовнішню стіну орієнтовною площею до 20м.кв. по фасаду 

будівлі; 

- внаслідок дії вибухової хвилі пошкоджені несучі цегляні стіни 

приміщення ліфтової (значні тріщини, руйнування окремих цеглин, зміщення 

кладки від вертикального положення); 

- на рівні 3-го поверху в місці влучання наявні вертикальні тріщини в тілі 

цегляної кладки внутрішніх несучих стін з розкриттям до 25мм по довжині – на 

всю висоту поверху.  

На рівні 3-го поверху, в місці прямого влучання боєприпасу дві плити 

перекриття зруйновано, та 4 плити перекриття біля місця прямого влучання 

мають значні деформації, а саме: 

- відбиті частини плити; 

- поперечні та повздовжні тріщини по всьому тілу плити.  

Внаслідок прямого влучання та вибухової хвилі 30% покрівлі будівлі 

знищено, включаючи дерев’яний каркас (стропила, балки, стійки, затяжки, 

підкоси, обрешітка, тощо), та 5% від загальної площі покрівлі пошкоджено 

частково, а саме пошкоджено покриття з листової сталі, каркас неушкоджений. 

Всі дерев’яні та металопластикові вікна будівлі розбито та пошкоджено - 

знищено скління блоків, зламана фурнітура, деформовані рами; 

 85% дверних блоків та полотен пошкоджено та деформованою. 

В подальшому при експлуатації будівлі власник зобов'язаний не менше 

одного разу на два роки виконувати огляд конструкцій з виготовленням акту про 

їх стан.       
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Обов’язково передбачити закладання проектної документації до 

страхового фонду документації України, відповідно до закону України «Про  

страховий фонд документації України», Наказ Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства України, МНС України від 

11.04.06 року № 109/213.  

         Забезпечення пожежної безпеки на підприємствах України. 

На всіх діючих підприємствах України повинні виконуватися основні 

вимоги пожежної безпеки (незалежно від відомчої приналежності). 

Згідно з діючим законодавством відповідальність за пожежну безпеку 

підприємства несе керівник. 

Усі працівники при працевлаштуванні повинні пройти інструктаж з питань 

пожежної безпеки. Протипожежний інструктаж поділяється на вступний, 

первинний, повторювальний на робочому місці, позачерговий та цільовий. 

Порядок організації і вивчення протипожежних інструкцій, а також 

навчання і перевірки знань по пожежному мінімуму встановлюється Типовим 

положенням. 

Керівні кадри до початку виконання своїх обов’язків і періодично (раз на 
три роки) повинні проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної 
безпеки. 

Керівник підприємства повинен розробити, узгодити з місцевою пожежною 

охороною і затвердити інструкції про засоби пожежної безпеки для усього 

підприємства, а також його об’єктів. На кожному об’єкті наказом керівника 

підприємства повинен встановлюватися порядок, при якому всі службовці, коли 

приймаються на роботу, повинні пройти первинний протипожежний інструктаж. 

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань 

пожежної безпеки забороняється. 

Територія  повинна утримуватись в чистоті. До будівлі повинен бути 

вільний доступ.  

Палити  дозволяється у спеціально відведених місцях, які обладнані урнами 

для недопалків, ємностями з водою, надписами «Місце для паління». 
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Тимчасове забезпечення будівництва водою, каналізаційними мережами, 

електроенергією й телефонним зв'язком передбачається від існуючих мереж. 

Забезпечення будівництва матеріалів здійснюється з підприємств і 

торговельної мережі . Доставка на об'єкт здійснюється спец.автотранспортом. 

Основні види робіт з будівництва консервування будівлі, а саме 

відновлення покрівлі внаслідок ракето – бомбового удару російської 

федерації: 

 Підготовчі роботи; 

 Демонтаж покрівлі,частин плит перекриття  в зоні ураження, фронтонів до 

плит перекриття, вікон та дверей ; 

 Відновлення конструктивних рішень елементів плит  перекриття , ліфтової  

шахти в зоні ураження . 

 Улаштування монолітного поясу . 

 Відновлення  покрівлі з улаштуванням покриття із  профнастилу  ПК35, 

товщиною 0,45; 

 Влаштування системи водостічних труб; 

 Влаштування снігоутримувачів; 

 Улаштування зовнішніх вікон та дверей. 

      Організація робіт з будівництва  передбачається у два періоди - підготовчий та 

основний. 

 У підготовчий період виконуються наступні роботи : 

- встановити тимчасову огорожу  попереджувальних написів і табличок з 

техніки безпеки; 

- тимчасове електропостачання для освітлення робочої зони, при 

відключенні електропроводки. 

    В основний період виконуються всі роботи, передбачені робочим проектом  в 

такій послідовності зі сполученням за часом, що забезпечує безпеку 

провадження робіт. 

Провадження робіт здійснюється за етапами у наступній послідовності: 

1 етап : 

- виконати повний демонтаж існуючої скатної покрівлі; 
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- виконати демонтаж цегляного мурування всіх стін та парапетів до рівня 

верху плит перекриття 3-го поверху; 

-  виконати демонтаж плит перекриття ліфтових шахт; 

- виконати демонтаж та заміну пошкоджених плит перекриття 3-го поверху; 

-виконати демонтаж та повторний монтаж після ремонту цегляного 

мурування перемичок декоративного балкону. 

II етап : 

- виконати зшивання тріщин несучих стін за системою підсилення стін 

компанії МAPEI: 

- виконати підсилення стін будівлі монолітним залізобетонним поясом; 

- виконати мурування парапетів та торцевих стін; 

-виконати мурування стін допоміжних приміщень та ліфтових шахт в 

попередніх розмірах; 

-виконати нову скатну покрівлю з дотриманням мінімального ухилу для 

покрівлі 18°; 

- виконати заміну існуючих віконних блоків на горищі; 

-виконати систему водовідведення з покрівлі, використовуючи сталеву 

водовідвідну систему NIAGARA з дощовими жолобами діаметром 150мм та 

трубами діаметром 150мм. 

- виконати три виходи на покрівлю з використанням протипожежних люків 

розміром 700х800мм. 

- для виходу на покрівлю використати  металеві драбини індивідуального  

виготовлення. 

- виконати огородження покрівлі, з використанням системи фірми Rolled. 

- передбачити снігоутримуючі конструкції; 

-виконати демонтаж та заміну віконних рам всієї будівлі (Віконні  

блоки металопластикові з двохкамерних  склопакетів з величиною опору 

теплопередачі R=0.75м²х°С/Вт. (СПД 4М1-12-4М1-12-4И), укоси внутрішні 

виконати з гіпсокартону с утепленням мінеральною ватою 50 мм); 

4.2 Тривалість будівництва та розподіл капітальних вкладень 

Об`єми основних будівельно-монтажних робіт. 
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Тривалість будівництва  встановлена по фізичним об`ємам окремих робіт:      

Розподіл трудовитрат за видами робіт для об'єкта будівництва. 

                                                                                                            Таблиця 4.1 

№ п/п Найменування виду робіт 
Трудовитрати,

люд-г 
1 2 3 

1.  

- виконати повний демонтаж існуючої скатної покрівлі; 
- виконати демонтаж цегляного мурування всіх стін та 
парапетів до рівня верху плит перекриття 3-го поверху; 
- виконати демонтаж плит перекриття ліфтових шахт; 
-виконати демонтаж та заміну пошкоджених плит перекриття 
3-го поверху; 

30 

2.  

- виконати зшивання тріщин несучих стін за системою 
підсилення стін компанії МAPEI: 
- виконати підсилення стін будівлі монолітним 
залізобетонним поясом

25 

3.  - виконати мурування парапетів та торцевих стін; 25 

4.  
виконати мурування стін допоміжних приміщень та 
ліфтових шахт в попередніх розмірах 

10 

5.  
виконати нову скатну покрівлю з дотриманням мінімального 
ухилу для покрівлі 18°; 

30 

6.  виконати заміну існуючих віконних блоків на горищі 
20 

7.  

виконати систему водовідведення з покрівлі, 
використовуючи сталеву водовідвідну систему NIAGARA з 
дощовими жолобами діаметром 150мм та трубами 
діаметром 150мм 

15 

8.  
виконати три виходи на покрівлю з використанням 
протипожежних люків розміром 700х800мм 

7 

9.  
виконати огородження покрівлі, використовувати системи 
фірми Rolled 

8 

10.  Виконати снігоутримуючі конструкції 12

 Разом 167 

Загальна тривалість будівництва складає 5,5 місяця.   

Роботи виконуються звичайним методом та  застосуванням  механізації. 
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.                                          Календарний план будівництва 

                                                                                                           Таблиця 4.2 

№ 

 

Найменування 

об’єкта 

будівництва 

або видів робіт 

Кошторисна вартість, 

грн 

Розподіл капітальних вкладень і обсягів будівельних 

робіт за періодами будівництва, грн 

Всього У тому 

числі 

будівельні 

 роботи 

1 2 3 4 5 6 

1 Ремонтно- 

будівельні 

роботи 

14041,799 14041,799 2340,29

9 

2340,29

9 

2340,29

9 

2340,29

9 

2340,2

99 

2340,2

99 

2 Вогнезахист 

дерев’яних 

конструкцій 

125,698 125,698 41,8993 - 41,8993 41,8993 -  

3 Всього 14167,497        

 

Методи виконання будівельно-монтажних робіт 

В цьому  розділі  показані  методи  виробництва  робіт,  які  впливають  на  

кошторисну  вартість  будівництва. 

До початку робіт по будівництву повинні бути виконані роботи  

підготовчого періоду, до яких відноситься: 

 Підготовка майданчика; 

 Розчищення та огородження майданчика. 

  До початку виконання  основних  робіт  необхідно демонтажні роботи: 

  Виконати повний демонтаж існуючої скатної покрівлі; 

 Виконати демонтаж цегляного мурування всіх стін та парапетів до рівня 

верху плит перекриття 3-го поверху; 

 Виконати демонтаж плит перекриття ліфтових шахт; 

 Виконати демонтаж та заміну пошкоджених плит перекриття 3-го 

поверху; 
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 Виконати демонтаж та повторний монтаж після ремонту цегляного 

мурування перемичок декоративного балкону. 

 

4.3 Потреба будівництва в будівельно-монтажних кадрах 

Потреба в будівельно-монтажних кадрах визначена розрахунком на основі 

нормативної трудоємності будівельно-монтажних робіт та тривалості 

будівництва.  

Розподіл працюючих по категоріях в відсотковому відношенні в 

відповідності до РИ1-73 прийнято:   

1) Робочих           –   40%; 

2) ІТР                    –  10%; 

3) Службовці       –  10%; 

4) МОП та варта  – 40%    (За рахунок наявної охорони об`єкта). 

Результати розрахунків наведені в табл. № 4.3 

№ Назва робіт Од. вимір Кількість 

1 Нормативні трудовитрати т. люд./год - 

2 Тривалість будівництва при 40 год. 

робочому тижні 

місяць 5.5 

3 Загальна кількість працюючих в т.ч. люд 70.0 

4 – Робочих  

– ІТР  

– Службовці  

– МОП та варта наявна охорона об’єкта 

люд.  

люд.  

люд.  

люд 

56 

8 

6 

наявна охорона 
об’єкта 

До початку робіт по будівництву на будівельному майданчику влаштовуються 

тимчасові споруди для розташування будівельників. 

Відомість титульних тимчасових будівель та споруд  т.4.4 
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Найменування 
будівель 

і споруд 

Коротка 
характеристика 

споруд 

Шифр 

типового 

проекту 

Один. 

виміру 

Кількість 

одиниць 

виміру 

1. Приміщення для 
робочих. 
(Гардеробна 
Сушильня одягу 
Приймання їжі 

Тип контейнерний,  

 

2х16,2 м2 
420-04-9 шт. 1 

2. Убиральня на 2 
вічка 

Існуючий  шт 1 

3.Прожекторні 
мачти  із 
ксеноновими 
світильниками 

Додатково до 
існуючого 
освітлення   

 шт 1 

Всього     

Потреба та забезпечення будівництва матеріальними ресурсами, 

основними будівельними  механізмами та транспортом 

      1). Матеріальні ресурси. 

Потреба будівництва у матеріальних ресурсах визначена по фізичним 

об’ємам.  

Нижче у Табл. № 4.5  наведена сукупна відомість потреби будівництва у 

матеріальних ресурсах 

№ Назва Од. виміру Кількість 

1 Цегла силікатна одинарна повнотіла, 

розміри 250х120х65 мм, марка М150 
м2 88,4672 

2 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 

більше, І сорт 

м³ 81,8878 

3 Металопрофіль ТП-45,  товщиною (0,45-0,5 

мм) 
м2 1729,52 

4 Цегла керамічна одинарна повнотіла, 

розміри 250х120х65 мм, марка М100 
шт 33,428 

5  Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 

40 мм 

м³ 82,215 
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6 Розчин готовий кладковий важкий цементно- 

вапняковий, марка М100 
м3 60,6624 

7 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ 

сорт 

м3 19 

8 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ 

сорт 

м³ 15,7856 

9 Панелі перекриття з/б марки ПК60.15-8К7Т 

серія 1.141-1 вип.62(Ф339) 
шт 7 

9 Короб металевий [жолоб] довжиною 1000 

мм, діам.150мм 
шт 113 

       2). Будівельні механізми и транспорт, потреби у землерийній техніці 

визначено  по фізичним об’ємам та її продуктивності . 

Потреба в автотранспорті визначена розрахунком, виходячи з загальної 

кількості вантажу, що перевозиться, термінів будівництва і відстані 

транспортування.  

Кількість і типи потрібних будівельних машин  приведено у Табл. №4.6. 

№ Назва 
Кількість    

маш. год 
Кількість, шт

1 
Крани на гусеничному ходу, 

вантажопідйомність 25 т 
6,2140155 1 

2 
Навантажувачі одноковшеві, 

вантажопідйомність 1 т. 
180,279924 2 

 3 
Крани на автомобільному ходу, 

вантажопідйомність 10 т 
30,633378 2 

4 
Підіймачі щоглові будівельні, 

вантажопідйомність 0,5 т 

187,2363621  2 

5 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т 29,52981872 1 

6 
Підіймачі вантажопасажирські, 

вантажопідйомність 0,8 т 

48,42104630 

 
1 

7 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т 7,572435 1 

9 
Молотки відбійні пневматичні, при роботі від 

пересувних компресорних станцій 
416,59318 1 
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Прийняті марки транспортних засобів так само, як і будівельних машин, 

можуть бути замінені еквівалентним числом машин інших марок, рівноцінним за 

технічними характеристиками, наведеними залежно від наявності їх у підрядній 

організації. 

4.4  Потреба будівництва в забезпеченні водою, стислим  повітрям  та   

електроенергією, тимчасовими спорудами 

Потреба  будівництва  у  воді, електроенергії  та  стислому  повітрі  

визначена  по  фізичним  об’ємам   та  розрахунковим  формулам,  які  приведені  

у  «Посібнику»  до  ДБН А.3.1096 (додаток  2). на  будівельному  майданчику  

заборонено  мити  будівельну  техніку,  в  розрахунок  потреб  води  на  

виробничі  потреби  ці  розходи  не передбачені. 

 

Таблиця4.7  
Потреба  води  в  найбільш  завантажену  зміну.  Л/с 
технічної питної 

виробничі  потреби побутові  потреби 
1,2 0,11 

Подача  електроенергії  на  будівельний  майданчик  на  період  будівництва  

передбачена  від існуючих мереж  лікарні.. 

Освітлення  майданчика  передбачено світлодіодними світильниками. 

Потреба  будівництва  в  електроенергії  150 кВт. 

На об’єкті тимчасові споруди  не передбачаються. 

Охорона навколишнього природного середовища.  

З метою зниження негативного впливу будівельного виробництва на 

навколишнє середовище, необхідно виконувати наступні заходи : 

- при збиранні відходів і сміття використати ящики й іншу тару; 

- забороняється тривала робота механізмів вхолосту; 

- матеріали, що містять шкідливі речовини, необхідно зберігати в 

герметично закритій тарі; 

- пилоподібні матеріали варто зберігати в закритих ємностях, вживаючи 

заходів проти розпилення їх у процесі навантаження-розвантаження; 

- не допускається вилучення горюче-мастильних матеріалів у ґрунт і воду. 
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4.5 Основні заходи щодо охорони праці і протипожежні заходи 

А) Техніка безпеки й охорона праці. 

При організації робіт, безпека праці всіх працюючих, на всіх етапах 

виконання робіт, повинна забезпечуватися відповідно до вимог ДБН А.3.2-2-

2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві» . Підготовку до 

будівництва об'єкта   проводити згідно нормам вимог України. 

Місця провадження робіт повинні бути забезпечені відповідного виду робіт 

плакатами по техніці безпеки.  

Робочі місця повинні бути досить освітлені для виконання робіт. Тимчасові 

електропроводки повинні бути виконані відповідно до ПУЕ. 

Робочі–будівельники не повинні допускатися до роботи без ввідного 

інструктажу та  інструктажу на робочому місті, з техніки безпеки, пожежної 

безпеки та виробничої санітарії, про що має бути запис в журналі. 

Всі люди, що находяться на будівельному майданчику, повинні обов’язково 

носити захисні каски. Всі  робітники  повинні бути  забезпечені  питною  водою  

згідно діючим  нормам. 

Робочі–будівельники повинні бути забезпечені спецодягом, взуттям і 

засобами індивідуального захисту. Побутові приміщення повинні бути 

облаштовані медичними аптечками з необхідним набором засобів для першої 

допомоги. 

Процес будівництва повинен бути забезпечений всім необхідним для 

надання першої медичної допомоги при нещасних випадках. 

Б) Протипожежна безпека. 

З метою забезпечення протипожежної безпеки необхідно передбачити 

наступні заходи : 

- на території будівельного майданчика встановити щит, оснащений  

протипожежним  інвентарем; 

- місця провадження робіт варто забезпечити плакатами по пожежній безпеці; 

-  робота калориферів, електроустаткування й електроінструментів без 

догляду, користування відкритим вогнем у приміщеннях і паління в не 

відведених місцях повинні бути заборонені; 
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- гасіння виниклої пожежі рекомендується здійснювати від існуючих 

пожежних гідрантів; 

- установити на час проведення робіт з будівництво тимчасові знаки із 

вказівкою місця розташування існуючого пожежного гідранта; 

- горючі будівельні відходи необхідно щодня забирати з місць провадження 

робіт у спеціальну тару. 

      Проведення вогневих робіт допускається лише після вживання заходів, що 

виключають можливість виникнення пожежі й фахівцями, що пройшли 

навчання по програмі пожежо-технічного мінімуму. 

      Будівельні майданчики  повинні  бути  забезпечені  первинними   засобами     
пожежогасіння   з   розрахунку   на   500м²  площі  два  пінних  вогнегасника. 
     Потрібен  запас  піску  для  використання  при  пожежогасінні  на  території  
господарської  зони будівництва  .    
     Персонал  будівництва  інструктується  про  правила  безпеки  при  
експлуатації  складу  паливно-мастильних  матеріалів  та  переміщеної  
теплушки  (в  зимовий  період). 
     На  видному  місці  господарської  зони  повинна  бути  розміщена  
інструкція  про  порядок  дій  персоналу  при  виникненні  пожежі,  засоби  
оповіщення  пожежної  охорони  міста. 
     На  видних  та  легкодоступних  місцях  необхідно  встановити  пожежні  
щити  з  розрахунку  один  щит  на  5000м² . 
   Щит  комплектується наступним: 

1. Вогнегасник                                                                                           - 3 шт. 
2. Покривало  з  негорючого  теплоізоляційного  матеріалу  2 м х 2 м   -1шт.          
3. Гак                                                                                                           - 3 шт. 
4. Лопата                                                                                                    -  2 шт. 
5. Лом                                                                                                         -  2 шт. 
6. Сокира                                                                                                    -  2 шт. 
7.Ящик  з  піском  1 м³                                                                              -  1 шт. 
     (ящик  укомплектовується  совковою  лопатою). 

На  території  господарського  майданчика  виділяється  спеціальне  місце  

для  куріння. 
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 Усі працівники  згідно із законом підлягають загальнообов'язковому  

державному   соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (стаття 5.  

Закону України “Про охорону праці ”).  

Роботодавець зобов'язаний   забезпечити   за   свій   рахунок придбання,    

комплектування,    видачу   та   утримання   засобів індивідуального захисту 

відповідно до нормативно-правових актів  з охорони праці та колективного 

договору (стаття 8. Закону  України  «Про  охорону  праці»). 

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його 

здоров'я або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального 

страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності" (ст. 9  Закону  України  «Про  охорону  праці ”).  

 Праця  жінок і  неповнолітніх  регламентується  Ст.. 10,  Ст.. 11 Закону 

України  «Про  охорону  праці ”).  

Працівник зобов'язаний : 

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, 

правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та   іншими   

засобами   виробництва,    користуватися    засобами колективного та 

індивідуального захисту; 

- дотримуватися  зобов'язань  по  охороні  праці,  передбачених  колективним  

договором  і  правилами   внутрішнього  трудового розпорядку; 

- дбати про особисту безпеку і здоров'я,  а також про безпеку і здоров'я  

оточуючих  людей  в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування 

на території підприємства;  

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні 

медичні огляди. Працівник несе безпосередню  відповідальність  за  порушення 

зазначених вимог (стаття 14. Закону  України  «Про  охорону  праці»). 

     Робітники   допускаються  до  самостійної  роботи  після  вступного  

інструктажу,  навчання,   перевірки  теоретичних  знань,  первинного  
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інструктажу  на  робочому  місці,  стажування  й  придбання  навичок  безпечних  

методів   роботи  (п 3.9  “ Типового  положення...” ). 

    Працівники під  час  прийняття  на  роботу і в процесі роботи повинні 

проходити за рахунок роботодавця  інструктаж,  навчання  з питань   охорони   

праці,   з  надання  першої  медичної  допомоги потерпілим  від  нещасних  

випадків  і  правил  поведінки  у  разі виникнення аварії (Стаття 18. Закону  

України  “Про  охорону  праці”). 

    Для  забезпечення  безпеки  робітників  при  експлуатації,  ремонті  й  

обслуговуванні  встаткування  механізмів  необхідно  виконувати  наступне: 

- до  самостійного  обслуговування  механізмів  можуть  допускатися   особи  

не  молодше  18 років, що  пройшли  медичне  обстеження,  спеціальне 

теоретичне та практичне  навчання  та  маючі  посвідчення  на  право  

експлуатації  механізмів;  

- не  допускати до обслуговування механізмів  робітників,  не  ознайомлених  

з  керівництвом  й  інструкцією  для  експлуатації  й  обслуговуванню  цих  

механізмів  (письмово ); 

- всі  частини, що  рухаються,  стаціонарних  машин  й  агрегатів, у місцях  

можливого  доступу  до  них  людей, повинні  мати  огородження  

пофарбовані  червоною  фарбою  зсередини,  зовні - жовтою  фарбою  із  

чорними  смугами  під  кутом  відповідно  до діючих норм; 

- для  захисту  персоналу  від  поразки  електричним  струмом  всі  металеві  

частини  електроустановок  й  устаткування,  які  можуть  виявитися  під  

напругою  внаслідок  порушення  ізоляції,  повинні  бути  заземлені. 

 Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни), час перерв у роботі, 

порядок надання відпочинку передбачаються Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку і графіками. 

   Місця можливого пиловидалення, оснащуються ефективними аспіраційними 

пристроями. 

   Порядок, методи і періодичність прибирання пилу у  приміщеннях 

визначається керівником підприємства. Не допускається проведення видалення 
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пилу з важкодоступних місць шляхом здування його струменем стислого повітря 

або іншого газу. 

 Контроль вмісту пилу в повітрі приміщень проводиться відповідно до 

затвердженого графіка. Графік визначається технічним керівником 

підприємства.  

 Дотримання  вимог  по  охороні  праці  

  Проектування   приміщень розроблено з урахуванням нових технологій,  

засобів колективного та індивідуального захисту працюючих  і повинні  

провадитися  з урахуванням вимог щодо охорони праці.  

Проектні організації зобов'язані здійснювати авторський  нагляд  за  

дотриманням проектних рішень з питань охорони праці і пожежної безпеки при 

будівництві та  експлуатації  запроектованих  ними підприємств і об'єктів. 

Устаткування,  придбані  за  кордоном,  допускаються  в  експлуатацію  після  

проведення  експертизи  на  відповідність  їх  нормативно-правовим  актам  по  

охороні  праці, що  діє  на  території  України. 

Мікроклімат  виробничих приміщень 

Мікроклімат приміщень призначається згідно ДСН 3.3.6.042-99 табл.№1 

категорія робіт - Легка 1б.  

Організація першої медичної допомоги. 

При  організації першої медичної допомоги передбачено   наявності аптечки  в 

спеціальному ящику в існуючому приміщенні . 

Утилізація  побутових відходів і відходів виробництва 

Побутові відходи в кількості 50 кг на рік на працюючого, відходи   вивозяться  

комунальними службами згідно договору. 

    На проектоване приміщення розрахунок  викидів не передбачається . 
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Відомість креслень основного комплекту

Ëист Найменування Примітка

АБ-1      Загальні відомості

ОБ-1      Обмірне креслення 1 поверху

ОБ-2      Обмірне креслення 2 поверху

ОБ-3      Обмірне креслення 3 поверху

ОБ-4      Обмірне креслення горища

АБ-2      Демонтаж. Схема демонтажних/монтажних робіт 1 поверху

АБ-3      Демонтаж. Схема демонтажних/монтажних робіт 2 поверху

АБ-4      Демонтаж. Схема демонтажних/монтажних робіт 3 поверху

АБ-5      Демонтаж. Схема демонтажних робіт горища

АБ-6      Демонтаж. Демонтаж дерев'яних конструкцій покрівлі  (план)

АБ-7
     Демонтаж. Перерізи 1-1, 2-2, 3-3, специфікація демонтажу дерев'яних

конструкцій покрівлі, специфікація демонтажу заповнення прорізів

АБ-8       План горища

АБ-9       Специфікація заповнення віконних прорізів

АБ-10       Ескізи заповнення віконних прорізів

АБ-11       Вітражні перегородки

АБ-12       Вузли горизонтального та вертикальноо перерізу вікон

АБ-13       Схема розширення дверного прорізу в несучій стіні 510мм

АБ-14       Вузли зшивання тріщин несучих стін

АБ-15       План монолітного поясу

АБ-16       Перерізи монолітного поясу

АБ-17      План покрівлі

АБ-18      Схема розкладки мауерлатів, лежней та стійок , переріз 8-8

АБ-19      Схема розташування дерев'яних конструкцій покрівлі, переріз 7-7

АБ-20      Переріз 4-4, 5-5, 6-6, специфікація дерев'яних конструкцій покрівлі

АБ-21      Вузли покрівлі

АБ-22      Вузли покрівлі

АБ-23      Слухове вікно

АБ-24      Огородження покрівлі, відомість заповнення віконних прорізів

Відомість документів посилання

Позначення Найменування Примітка

ДБН В.2.2-9:2018       Громадські будівлі. Основні положення

ДБН В.1.1.7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

ДБН А.3.1-5-2016   Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009    Охорона праці і промислова безпека в будівництві

НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони  праці під час виконання робіт на висоті.

ДБН В.2.6-161:2017    Дерев'яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-220:2017
 Конструкції будівель та споруд. Покриття будівель та

споруд

                                                              Загальні вказівки
1. Рабочі креслення розроблені у відповідності з чинними нормами, правилами и стандартами.

2. Проєкт разроблений на підставі  завдання на проєктування.

3. За умовну позначку  0.00 на покрівлі прйнятий рівень верху плити перекриття 3 поверху

4. Проєктом передбачено виконати наступні роботи:

- виконати демонтаж пошкоджених перегородок;

- привести входи в приміщення та санвузли до відповідності з ДБН В.2.2-40:2018 ІНКËÞЗИВНІСТÜ БÓДІВЕËÜ І СПОРÓД. Основні положення;

- виконати заміну пошкоджених вікон;

- виконати заміну пошкоджених плит перекритт;

- виконати підсилення стін монолітним поясом;

- виконати повний демонтаж існуючої скатної покрівлі;

- виконати нову скатну покрівлю з витриманням ухилу 18° для покрівлі з металопрофілю ТП 45 (0,45мм);

- виконати нарощування існуючих парапетів на 4 ряди кладки;

- виконати заміну існуючих віконних блоків на горищі.

- виконати систему водовідведення з покрівлі.

5. Більш детальні вказівки по виконанню робіт виложені в робочих кресленнях та в пояснювальній записці.

Cnflbz

Стадія Аркуш Аркушів

 Изм.   Кіл. Ëист № док .  Дата

222-2024-АБ

ФОП «Соколова Т.В.»

РП 1

Загальні відомості

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контроль

ГАП

Соколова

Соколова

Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі поліклініки

комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114 (Коригування)

24

Відомість основних комплектів робочих креслень

Позначення Найменування Примітка

АБ       Архітектурно-будівельні рішення

ОБ Обмірні кріслення

Відлмість специфікацій

Аркуш Найменування Примітка

АБ-2      Відомость демонтажних робіт по 1 поверху

АБ-3      Відомость демонтажних робіт по 2 поверху

АБ-4      Відомость демонтажних робіт по 3 поверху

АБ-5      Відомость демонтажних робіт горища

АБ-7      Специфікація демонтажа дерев'яних виробів

АБ-8      Специфікація залізобетонних елементів

АБ-9      Специфікація заповнення віконних прорізів

АБ-9      Спеціфікація заповнення дверних прорізів

АБ-13      Спецификация к схеме расположения (розширення прорізу)

АБ-16      Спецификация к схеме расположения (монолітний пояс)

АБ-20      Специфікація дерев'яних конструкцій покрівлі

АБ-24      Специфікація виробів огородження покрівлі системи фірми Rolled

Соколова

Чернігівська центральна районна лікарня

AutoCAD SHX Text
Взамен инв 



А

Б

Г

В

62
10

28
20

37
70

Cnflbz

Стадія Аркуш Аркушів

 Изм.   Кіл. Лист № док . Підпис  Дата

Ин
в.
№

по
дл

.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

 
№

Согла
сован
о

ФОП «Соколова Т.В.»

РП 2

Схема демонтажних / монтажних робіт 1 поверху

М 1:100

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контроль

ГАП

Соколова

Соколова

Соколова

Д

Схема демонтажних робіт 1 поверху

М 1:100

6080

1 2 83 64 5 7

79000

27
38

0

12320

23430

6510 3160 6510 14350 12720

Відомость демонтажних робіт по 1 поверху

№ з/п Найменування робіт
Одиниця

виміру
Кількість Прим.

1  Демонтаж вікон (О-1)  1750(h)х1770  шт 54

2  Демонтаж вікон (О-2)  1220(h)х1770  шт 2

3  Демонтаж вікон (О-3)  1750(h)х1200  шт 1

4  Демонтаж дверних коробок з дверними полотнами Д-1* шт 7

5  Демонтаж мурування для розширення існуючих дверних прорізів м³ 1,14

6  Закладання прорізу м³ 0,92

7  Демонтаж вхідної вітражної групи В-9, В-10 м2 33,5
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Специфікацію заповнення віконних прорізів дивись на арк.АБ-9

Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі поліклініки
комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114  (Коригування)

Відомость демонтажних робіт по цокольному верху

№ з/п Найменування робіт
Одиниця

виміру
Кількість Прим.

1  Демонтаж вікон (О-1)  1750(h)х1770  шт 26

2  Демонтаж вікон (О-2)  1220(h)х1770  шт 1

3  Демонтаж вікон (О-3)  1750(h)х1200  шт 2
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ФОП «Соколова Т.В.»

РП 3

Схема демонтажних / монтажних робіт 2 поверху

М 1:100

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контроль

ГАП

Соколова

Соколова

Соколова

Д

Схема демонтажних робіт 2 поверху
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Відомость демонтажних робіт по 2 поверху

№ з/п Найменування робіт
Одиниця

виміру
Кількість Прим.

1  Демонтаж вікон (О-1)  1750(h)х1770  шт 59

2  Демонтаж вікон (О-2)  1220(h)х1770  шт 3

3  Демонтаж вікон (О-3)  1750(h)х1200  шт 2
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Согла
сован
о

ФОП «Соколова Т.В.»

РП 4

Схема демонтажних / монтажних робіт 3 поверху

М 1:100

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контроль

ГАП

Соколова

Соколова

Соколова

Д

Схема демонтажних робіт 3 поверху

М 1:100

1 2 83 4 5 7

79000
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38

0

Відомость демонтажних робіт по 3 поверху

№ з/п Найменування робіт
Одиниця

виміру
Кількість Прим.

1  Демонтаж вікон (О-1)  1750(h)х1770  шт 60

2  Демонтаж вікон (О-2)  1220(h)х1770  шт 2

3  Демонтаж вікон (О-3)  1750(h)х1200  шт 2
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ФОП «Соколова Т.В.»

РП 5

Схема демонтадних робіт горища
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Розробив

Перевірив
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Примітка.

1. Цегляне мурування демонтується до рівня низу плити перекрття 3 поверху.

2. Перемички декоративного фронтону монтуються знову після перекладки пілястр

Відомость демонтажних робіт горища

№ з/п Найменування робіт
Одиниця

виміру
Кількість Прим.

1  Демонтаж бетонних парапетних плит 600х800х80 шт 123

2 Демонтаж цегляного мурування зовнішніх стін із селікатної цегли м³ 202

3
Демонтаж цегляного мурування внутрішніх несучих стін з

керамічної цегли
м³ 22

4  Демонтаж цегляногомурування внутрішніх стін з керамічної цегли м³ 31

5  Демонтаж плит покриття ліфтових шахт ПК 42-15 шт 3

5*  Демонтаж плит покриття ліфтових шахт ПК 39-15 шт 3

6  Демонтаж стін ліфтових шахт м³ 34

7  Демонтаж цегляних пілястр м³ 6,6

8  Демонтаж декоративного фронтону м³ 22

9  Демонтаж вікон (О-4)  1750(h)х1770  шт 4

10  Демонтаж вікон (О-5)  1220(h)х1770  шт 2

11  Демонтаж вікон (О-6)  1750(h)х1200  шт 2

12  Демонтаж перемичок ПБ 60-52 шт 2

13  Демонтаж плит перекриття ПК 60-15 шт 7

14  Демонтаж утеплення з керамзиту товщ.150мм м³ 225

12320
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18000

ПК 60-15
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ПК 39.15-8 ПК 42.15-8

Óмовні позначення

демонтаж цегляного мурування

демонтаж залізобетонних елементів

Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі поліклініки
комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114  (Коригування)
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ФОП «Соколова Т.В.»

РП 6

Демонтаж дерев'яних конструкцій покрівлі  (план)

М 1:100

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контроль

ГАП

Соколова

Соколова

Дивитись сумісно з аркушами АБ-7

Соколова
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№

Согла
сован
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Переріз 1-1

6210 2820 3770

А Б В Г

Специфікація демонтажа дерев'яних виробів

№ Найменування
Переріз       вхh

мм

Довжина

од. мм

Кіл-ть

шт.

Загальна

довжина  м
Об'єм
м3

Примітка

1  Крокв'яна нога 80х140 12800 50 640 7.17

2  Крокв'яна нога 80х140 14500 9 130,5 1.46

3  Крокв'яна нога 80х140 6700 3 20,1 0.22

4  Крокв'яна нога 80х140 5200 3 8,2 0.09

5  Крокв'яна нога 80х140 6000 14 84 0.94

6  Крокв'яна нога 80х140 8500 62 527 5.90

7  Крокв'яна нога 80х140 4200 26 109.20 1.22

8  Діагональна нога 80х140 15000 2 30 0.34

9  Мауерлат, лежень 100х150 328 4.92

10  Прогон 90х150 328 4.42

11  Підкіс 140х80 2300 144 331.20 3.70

12  Підкіс 140х80 2900 62 179.80 2.01

13  Підкіс 140х80 2000 62 124 1.38

14  Підкіс 140х80 1600 62 99.20 1.11

15  Затяжка 140х80 1000 79 79 0.88

16  Стійка 100х100 1000 44 44 0.44

17  Стійка 100х100 1300 44 57.20 0.57

18  Стійка 100х100 1700 32 54.40 0.54

19  Підкіс 140х80 2200 62 136.40 1.53

20  Кобилки 140х80 1000 144 144 1.44

 Накладки 140х80 300 3.36

 лати х25 18.00

Всего 61.64
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демонтажу заповнення прорізів

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контроль

ГАП

Соколова

Соколова

Демонтаж

6 6
45°

18
19

9

1010

20

1

2

11
°

4 53

6510 3160

Демонтаж покриття - 1520 м2

Дивитись сумісно з аркушем АБ-6

16180

Соколова

5

6510 222-2024-АБ

Чернігівська центральна районна лікарня

Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі поліклініки
комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114  (Коригування)

AutoCAD SHX Text
Взамен инв 



51
0

1

А

Б

Г

В

2 83 64

62
10

28
20

37
70

Cnflbz

Стадія Аркуш Аркушів

 Изм.   Кіл. Лист № док . Підпис  Дата

Ин
в.
№

по
дл

.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

 
№

Согла
сован
о

ФОП «Соколова Т.В.»

РП 8

План горища

М 1:100

ГІП

Розробив
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ГАП
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План горища
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ПК 42.15-8
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ПК 39.15-8

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед. кг
Прим.

2

ПК 39.15-8 плита перекриття 3 1800

3 2000

Примітка.
1. Круглопустотні панелі перекриття укладаються на шар цементного розчину М100 завтовшки
20мм.
2. Всі відкриті порожнечі в торцях панелей на глибину опирання ретельно закласти бетоном
класу В15 до укладання пенелей на місце.
3. Торці круглопустотних панелей перекриття з вхідними отворами малого діаметра, що
утворюються при формуванні, укладаються
   на внутрішній мур.
4. Усі шви між панелями, між панелями та стінами очистити від сміття, та після анкерування
панелей перекриття між собою та зі стінами
   заповнити цементним розчином М150 із затиранням швів з боку стелі.
5. Зв'язок панелей між собою та зі стінами здійснюється анкерами по деталях серії 2.240-1 в2.
6. Антикорозійний захист анкерів виконати відповідно до СНіП 2.03.11-85 та СНіП 3.04.03-85.
7. Зварювання анкерів проводити електродами Е-42. Звернути особливу увагу на щільне
прилягання та натяг анкерів
8. Стіни ліфтової шахти - із силікатної цегли 250мм висотою мм від рівня верху плити
перекриття
9. Інші стіни допоміжних приміщень - із газобетону 200мм на висоту - до низу крокв
10. Вхідні отвори 800х2000мм
11. Допоміжні приміщення - в розмірах існуючиз раніше

1

3

плита перекриття

плита перекриття

ПК 42.15-8

ПК 60.15-8 7 2800

222-2024-АБ

Дивитись сумісно з арк. АБ- 15, АБ-20
Чернігівська центральна районна лікарня

Умовні позначення

монтаж нових залізобетонних елементів

стіни з цегли

стіни з газоблоків

Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі поліклініки
комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114  (Коригування)

Відомость монтажних робіт горища

№ з/п Найменування робіт
Одиниця

виміру
Кількість Прим.

1 Монтаж цегляного мурування зовнішніх стін із селікатної цегли м³ 226

2
Монтаж цегляного мурування внутрішніх несучих стін з керамічної

цегли
м³ 22

3  Монтаж цегляного мурування внутрішніх стін з керамічної цегли м³ 31

4  Монтаж стін ліфтових шахт м³ 34

5  Монтаж цегляних пілястр м³ 6,6
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Специфікація заповнення віконних прорізів

Поз. Позначення Найменування Кіл. шт.
Площа од.

м2

Площа заг.

м2

Кутики

перф. од.

м

Кутики

перф.заг.

м

Укоси зов.

од.

м2

Укоси зов.

заг.

м2

Укоси

внутр.од.

м2

Укоси

внутр.загм

2

Відливи од.

м

Відливи заг.

м

Підвіконня

од.

м

Підвіконня

заг.

м

Примітка

цокольний поверх

В-1 інд. вікно 1500(h)х1770 26 2,655 69,29 4,77 124,02 1,53 39,78 1,88 48,88 1,88 48,88 металопластик

В-2 інд. вікно 1500(h)х900 1 1,35 1,35 3,9 3,9 1,25 1,25 1 1 1 1 металопластик

В-3 інд. вікно 1750(h)х1200 2 2,1 4,2 4,7 9,4 1,5 3 1,3 2,6 1,3 2,6 металопластик

перший поверх

В-4 інд. вікно 1750(h)х1770 54 3,097 167,238 5,27 284,58 1,69 91,26 1,88 101,52 1,88 101,52 металопластик

В-5 інд. вікно 1220(h)х1770 2 2,159 4,318 5,98 17,94 1,92 3,84 1,88 3,76 металопластик

В-3 інд. вікно 1750(h)х1200 1 2,10 2,1 4,7 4,7 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 металопластик

другий поверх

В-4 інд. вікно 1750(h)х1770 59 3,097 182,723 5,27 310,93 1,69 99,71 1,88 110,92 1,88 110,92 металопластик

В-5 інд. вікно 1220(h)х1770 3 2,159 6,477 5,98 17,94 1,92 5,76 1,88 5,64 металопластик

В-3 інд. вікно 1750(h)х1200 2 2,10 4,2 4,7 9,4 1,5 3 1,3 2,6 1,3 2,6 металопластик

третій поверх

В-4 інд. вікно 1750(h)х1770 60 3,097 185,82 5,27 316,2 1,69 101,4 1,88 112,8 1,88 112,8 металопластик

В-5 інд. вікно 1220(h)х1770 2 2,159 4,318 5,98 11,96 1,92 3,84 1,88 3,76 металопластик

В-3 інд. вікно 1750(h)х1200 2 2,10 4,2 4,7 9,4 1,5 3 1,3 2,6 1,3 2,6 металопластик

Всьго 1120.37 357.34 397.38 384.22

горише

В-6 інд. вікно 1520(h)х1230 4 1,87 7,47
металопластик

однокамерне

В-7 інд. вікно 1800(h)х1720 2 2,32 4,64
металопластик

однокамерне

В-8 інд. вікно 1800(h)х1720 2 2,32 4,64
металопластик

однокамерне

В-слухове інд Слухове вікно (1800(h)х1200 ) 2 1,08 2,16

вітражні перегородки

В-9 інд. 3300(h)х5090 1
алюміній, зовнішній,

протиударне скло

В-10 інд. 3300(h)х4900 1
алюміній, зовнішній,

протиударне скло
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Cnflbz

Стадія Аркуш Аркушів

 Изм.   Кіл. Лист № док .  Дата

ФОП «Соколова Т.В.»

РП 9

Специфікація заповнення віконних прорізів

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контроль

ГАП

Соколова

Соколова

Соколова

Дивитись сумісно з арк. АБ-2, 3, 4, 10, 11, 12
Чернігівська центральна районна лікарня

Спеціфікація заповнення дверних прорізів

Марка Позначення Найменування Кількість  од. Примітка

Д-2 індивід. двері 920х2000л 3
зовнішня, броньована,

утеплена

Д-3 індивід. двері 920х2000 4
теплий алюміній,

засклена, протиударне

222-2024-АБ

Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі поліклініки
комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114  (Коригування)

Двері вітражів не зазначені як заповнення дверних прорізів
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Cnflbz

Стадія Аркуш Аркушів

 Изм.   Кіл. Лист № док .  Дата

ФОП «Соколова Т.В.»

РП

Ескізи заповнення віконних прорізів

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контроль

ГАП

Соколова

Соколова

Соколова

В-1

Ескізи заповнення віконних прорізів

15
00

1770

В-2

15
00

900

В-3

17
50

1200

Примітки:
1. Габаритні розміри металопластикових вікон та дверей

уточнюються по місцю фірмою-виробником при

виконання замовлення з урахуванням утеплення укосів.

2. Віконні  блоки металопластикові з двохкамерних

склопакетів з величиною опору теплопередачі

R=0.75мІх°С/Вт. (СПД 4М1-12-4М1-12-4И)

3. Підвіконні дошки з пластику запроектовані шириной

400мм l=384,22 м.п.

4. Відливи застововані з оцинкованної покрівельної

сталі товщиною 0.5мм шириною

200 мм, l=399,26 м.п.

5. Відкоси внутрішні виконати з гипсокартону с

утепленням мінеральною ватою 50 мм та встановленням

перфорованих кутиків. Відкоси та стіни навколо на

ширину 150мм пошпаклювати та пофарбувати

водоэмульсійними фарбами за 2 рази. Ширина відкосів

320 мм

6. Вітражі вхідні - теплий алюміній з протиударними

двокамерними склопакетами

В-4 В-5

17
50

1770

12
20

1770

1230

В-6

15
20

1720

90
0

18
00

860

В-7 В-8

18
00

860

1720

90
0

10

Дивитись сумісно з арк. АБ-2, 3, 4, 5, 6

Чернігівська центральна районна лікарня

222-2024-АБ

Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі поліклініки
комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114  (Коригування)
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Стадія Аркуш Аркушів

 Изм.   Кіл. Лист № док .  Дата

ФОП «Соколова Т.В.»

РП 11

Вітражні перегородки

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контроль

ГАП

Соколова

Соколова

Соколова

22
00

11
00

33
00

1000 920 1250 920 1000

В-9

Д-3 Д-3

5090

22
00

11
00

33
00

1000 920 1060 920 1000

В-10

Д-3 Д-3

4900

Åскізи вітражниõ перегородок

Дивитись сумісно з арк. АБ-2, 3, 6

Чернігівська центральна районна лікарня

Примітка.

1. Øирина дверниõ і відкритиõ прорізів у стіні, а також виõодів з приміùення на

сõодову клітку маº бути не менше ніж 0,9 м.

2. Дверні прорізи в приміùенні не повинні мати порогів і перепадів висот підлоги,

якùо це не визна÷ено теõнологі÷ним призна÷енням приміùення.

3. Øирина дверного прорізу прийнята 1100мм

4. Вітражі В-9, В-10 з дверима 900õ2000(h)  (двері вітражів не зазна÷ені як

заповнення дверниõ прорізів) розміри уто÷нювати при заміраõ склопакети

противоударні

222-2024-АБ

Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніõ дверей  трьоõповерõової будівлі поліклініки
комунального некомерційного підприºмства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Øев÷енка,114  (Коригування)
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Існуюча конструкція зовнішньої стіни
Анкер БСР М 10х150 УЗ

за ГОСТ 28778-90

Існуюча конструкція зовнішньої стіни

Вузол вертикального перерізу

Анкер БСР М 10х150 УЗ

за ГОСТ 28778-90
Опорна вставка

Вузол горизонтального перерізу

ПВХ віконний блок

Гіпсокартон з утепленням мінеральною

базальтовою ватою з щільністю 75кг/м3

Існуюча конструкція зовнішньої стіни

Шпаклювання поверхні гіпсовими

сумішами за 2 рази

з подальшим водоемульсійним

фарбуванням за 2 рази

Склопакет СПД 4М1-12-4М1-12-4И

(заповнення аргоном)

за ДСТУ Б В.2.7-130:2007

Склопакет СПД 4М1-12-4М1-12-4И

(заповнення аргоном)

за ДСТУ Б В.2.7-130:2007

Шпаклювання поверхні гіпсовими

сумішами за 2 рази

з подальшим водоемульсійним

фарбуванням за 2 рази

Склопакет СПД 4М1-12-4М1-12-4И

 (заповнення аргоном)

за ДСТУ Б В.2.7-130:2007

Склопакет СПД 4М1-12-4М1-12-4И

(заповнення аргоном)

за ДСТУ Б В.2.7-130:2007

Анкер БСР М10х150 УЗ

за ГОСТ 28778-90

Додатково ущільнити

силіконовим герметиком

ПВХ віконний блок

Додатково ущільнити

силіконовим герметиком

Віконний відлив з покрівельної

оцинкованної стали товщиною

0.5мм

Додатково

ущільнити

силіконовим

герметиком

ПВХ віконний блок

Додатково ущільнити

силіконовим герметиком

ПВХ віконний блок

Анкер БСР М10х150 УЗ

за ГОСТ 28778-90

Герметизуюча

паропроникна

стрічка

Гіпсокартон з утепленням мінеральною

базальтовою ватою з щільністю 75кг/м3

Герметизуюча

паропроникна плівка

Існуюча конструкція зовнішньої стіни

Опорна вставка

Пластикове підвіконня

(ширина 400мм)

Опорна вставка

Гіпсокартонз утепленням мінеральною

базальтовою ватою з щільністю 75кг/м3

Шпаклювання поверхні гіпсовими

сумішами за 2 рази

з подальшим водоемульсійним

фарбуванням за 2 рази

Герметизуюча

паропроникна плівка

5100

5100

Перфорований кутик
Перфорований кутик

Перфорований кутик

120 70 320

120 70 400
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Стадія Аркуш Аркушів

 Изм.   Кіл. Лист № док .  Дата

ФОП «Соколова Т.В.»

РП 12

Вузли горизонтального та вертикальноо перерізу

вікон

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контроль

ГАП

Соколова

Соколова

Соколова

Согла
сован
о

222-2024-АБ

Дивитись сумісно з арк. АБ-6, 7
Чернігівська центральна районна лікарня

Герметизуюча

паропроникна

стрічка

Псул стрічка

Псул стрічка

Псул стрічка

Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі поліклініки
комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114  (Коригування)
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3

5

1 1

4 4

2

5

3

5

5

6

6

4
6

1

5

7

8

9

510

за
кл

ад
ен

ня
 ц

ем
ен

т
но

-п
іс
ча

ны
м

р-
но

м

Цементно-пісчаний розчин

Переріз 1-1

7

2

2

8

9

Переріз 2-2

1

1

22

1. Перед початком робіт плити перекриття обов'язково потрібно підперти!

2. В місті розміщення перемички очистити стіну від штукатурки. Виконати розмітку отвору та борозен для

встановлення ригелів над існуючою перемичкою так, щоб нова перемичка спиралась на стіну за існуючою

перемичкою на 250мм. Звернути увагу на горизонтальність борозен.

3. За допомогою пилки (болгарки) та зубила пробити борозну із зовнішньої та внутрішньої сторони стіни, для

2-х ригелів поз. 1. Встановити на 6-х шпильках зовнішній і внутрішній ригель поз. 1, попередньо уклавши під

опорну частину розчин складу 1: 2. Відстань між шпильками не повинна перевищувати 400мм

4. Зачеканить жорстким цементно-піщаним розчином складу 1:2 верхню полицю швелера. Перед зачеканкою

розчином очистити місце від цегляного пилу зі змочуванням цегли водою.

5. Через 5 днів демонтувати існуючу бетонну перемичку, пропилити отвір прорізу (не ударним інструментом),

закласти місце демлнтованої перемички цеглою на ц/п розчині.

Схема розширення існуючого дверного

прорізу в несучій стіні 510мм

1100

Кількість прорізів, що розширюються 7

Специôикация к схеме расположения

Позиція Позначення Найменування Кіл-ть Ìаса од.           кг Примітка

1 ДСТУ 2251:2018 ∟63х63х6  L=2350 4 12,97 51,88

2 ДСТУ 3436–96 (ГОСТ 8240–97) [20 L=2000 2 36,74 73,48

3 ДСТУ 2251:2018 ∟100х100х8  L=510 2 6,25 12,5

4 ДСТУ 2251:2018 ∟63х63х6  L=510 2 2,81 5,62

5 ДСТУ 8540:2015 -150x8  L=510 6 3,2 19,2

6 ДСТУ 8540:2015 -150x8  L=560 16 3,52 56,32

7 шпилька ∅16 A240С  L=510 15 0,81 12,15

8 шайба ∅16 30

9 гайка ∅16 М16 30

Всього 231.15

55

1070

Cnflbz

Стадія Аркуш Аркушів

 Изм.   Кіл. Лист № док .  Дата

ФОП «Соколова Т.В.»

РП 13

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контроль

ГАП

Соколова

Соколова

Соколова

250 250

300

51
0

Простір між дверною рамою та перемичкою закласти цеглою

Схема розширення дверного прорізу в несучій стіні

510мм

+2.10 (відносно полу)

Дивитись сумісно з арк. АБ-2

222-2024-АБ

Чернігівська центральна районна лікарня

Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі поліклініки
комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114  (Коригування)
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Стадія Аркуш

 Зм.   Кіл. Лист № док . Підпис  Дата

Н.контроль

Розробив

Перевірив

Аркушів

ГАП

ГІП
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 Процедура нанесення:

1. За допомогою штроборіза уздовж довжини стіни з інтервалом 300 мм необхідно зробити горизонтальні штроби, які

повинні перетинати тріщину з кожного боку на 500 мм;

2. Ретельно очистити всі штроби від будь-яких незакріплених часток і промити їх водою;

3. Закачати двокомпонентний високодеформований армований волокном розчин Planitop HDM Restauro в штробу,

заповнюючи її приблизно на дві третини глибини розрізу;

4. Помістити спіралеподібні стрижні з нержавіючої сталі класу 316 Mapei Steel Bar в розчин приблизно на дві третини

глибини розрізу і занурити стрижень в розчин з допомогою шпателя;

5. Укласти ще одну частину розчину, щоб заповнити штробу;

6. За допомогою плоского шпателя згладити поверхню Planitop HDM Restauro поки розчин ще свіжий..

Загальна кількість штроб 10штук довжиною 1метр кожний .

Вузол Б зшивання тріщин несучих стін за

системою  компанії ÌAPEI
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180 380 180

3 1 2 4

1
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Вузол А зшивання тріщин несучих стін за

системою  компанії ÌAPEI

 Процедура нанесення:

1. Стіни необхідно:

- очистити від слабо закріплених частинок;

- знепилити за допомогою консолідуючої ґрунтовки Primer 3296;

- заповнити тріщини методом ін’єктування.

2. Просвердлити (без використання ударного механізму) отвір діаметром 8мм в цегляній стіні,на глибину не меньше ніж

2/3 товщини стіни;

3. Отвір продути за допомогою стиснутого повітря;

4. В отвір, за допомогою щітки, нанести двокомпонентний ґрунтуючий розчин MapeWrap Primer 1.

5. В отвір, на всю глибину, ввести хімічний анкер Mapefix VE SF;

6. Вставити високоміцний гвинтоподібний арматурний стрижень Mapei Steel Bar (1, 2, 3, 4) в свіженанесений хімічний

анкер, обертаючи (закручуючи) стрижень в напрямку годинникової стрілки.

7. Надлишки розчину хімічного анкеру необхідно одразу видалити.

Загальна кількість отворів які свердляться 18 шт глибиною 1100мм
ФОП «Соколова Т.В.»

РП 14

Вузли зшивання тріщин несучих стін

Соколова

Соколова

Соколова

Чернігівська центральна районна лікарня

222-2024-АБ

Дивитись сумісно з арк. АБ-4, план 3-го поверху

Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі поліклініки
комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114  (Коригування)
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План монолітного пояса
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б
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1. По верху цегляної кладки влаштувати опалубку та укласти шар цементного розчину

М100 товщиною 4-5 см.

2. Встановити арматурний каркас

3. Зварювання елементів каркасу виконувати вручну електродами Е42 за ГОСТ9467-75*

4. Укладають бетонну суміш Кл С12/15.

Дивитись сумісно з арк. АБ-16

Чернігівська центральна районна лікарня

222-2024-АБ

Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі поліклініки

комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114  (Коригування)
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  К - 2
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0
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150 150 150 150 150 150 150 150

L

  К - 1

  К - 1

22
0

150 150 150 150 150 150 150 150

L, L*

  К - 2, К-2*

440

  Хомут 1

  Хомут1

Ф 12 А III Ф 12 А III

  через 300 мм

  Ø 6А I

  через 150 мм

Ф 8 А I

40 40300

380

380

  а-а

40
22

0
40

30
0

22
0

  Хомут3  К - 2*

  Хомут 2

  через 300 мм

  Ø 6А I

Специôикация к схеме располоæения

Позиция Обозначение Наименование Кол-во
Ìасса ед.

кг
Примечание

К-1

1 ДСТУ 3760:2019 12 А400 l=272м 3 241.6 724,8

2 ДСТУ 3760:2019 8 А400 l=0.45м 1600 0.177 283.2

загальна маса К1 1008.00

К-2

1 ДСТУ 3760:2019 12 А400 l=272м 2 241,600 483,20

3 ДСТУ 3760:2019 8 А400 l=0.23м 1600 0,090 144,00

загальна маса К2 627.20

К-2*

1 ДСТУ 3760:2019 12 А400 l=177м 2 157,176 314,35

3 ДСТУ 3760:2019 8 А400 l=0.23м 1110 0,090 99,90

загальна маса К2* 414.25

К-1 2 1008,000 2016,00

К-2 1 627,200 627,20

К-2* 2 414,250 828,50

4 ДСТУ 3760:2019 6 А240  l=0,52м 1600 0,115 184,00

5 ДСТУ 3760:2019 6 А240  l=0,3м 800 0,066 52,80

6 ДСТУ 3760:2019 6 А240  l=0,38м 1110 0.084 93.24

Всього 3801.74

4

5

2 1 1  через 150 мм

Ф 8 А I
3

220

  Хомут2

  Хомут 3

  через 300 мм

  Ø 6А I
6

300

Бетон Кл С12/15 - 81 м3

Çагальна вага каркасу монолитного з/б пояса - 3802кг

  б-б

Дивитись сумісно з арк. АБ-15
Чернігівська центральна районна лікарня

222-2024-АБ

Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі поліклініки

комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114  (Коригування)
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План покрівлі

 М 1:200

75
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+4,83

+5,30 +5,30

+4,83

+0,30+0,30

+4
,8
3

+0
,3
0

+0
,3
0

За отм.±0,00 принятий верх плити перекриття

1. Ухили прийняті відповідно до ухилів крокв.

2. Водостічні труби Ф150мм, мах відстань між трубами 12м.

  15 штук довжиною 14 м

3. Жолоби Ф150мм, загальною довжиною 112,5 м, ухил жолобів до воронок

5мм на 1м.

Водостічна труба ɸ 150 Водостічна труба ɸ 150

А

Г

Д

Б

1 8

Люк 700х800 Люк 700х800

Люк 700х800

Передбачено  люки виходів протипожежні сертифіковані   на горище  (700х800мм) - 3шт

Соколова

222-2024-АБ

Чернігівська центральна районна лікарня

18
°

18
°

18
°

18
°

18
°

28° 28°

28° 28°

Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі поліклініки

комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114  (Коригування)

Загальна площа покрівлі з маталопрофілю ТП 45 (товщиною 0,45 мм) - 1663 м2

Відомость матеріалів до схеми розташування

№ з/п Найменування робіт
Одиниця

виміру
Кількість Прим.

1  Труби водостічні 150мм,,довжиною 2м  шт 105

2  Воронки водоприймальні шт 15

3  Зливні відводи шт 15

4   Коліно шт 45

5  Муфти з`єднувальні шт 90

6   Кріплення водостічних труб шт 210

7  Водостічний жолоб 150мм м/п 112,5

8  Заглушки водостічні шт 4

9    З`єднувач водостічних жолобів шт 56

10   Кріплення водостічних жолобів шт 160



Підпис
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Схема розкладки мауерлатів, лежней и стійок
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1. За отм.±0,00 принятий верхній рівень стіни по осі Б
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ФОП «Соколова Т.В.»

РП 18

Схема розкладки мауерлатів, лежней та стійок ,
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Переріз 8-8
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21
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21
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21

21
22

21

23232323

212121

2424

2. У місцях укладання лежней 2 і мауерлата 7 існуюче перекриття очистити до стяжки.

3. Лежні кріпити до  залізобетонного перекриття анкерними болтами М10 12-180 через 1м, до

цегляної кладки на шпильки з арматури АІІІ Ф 10

4. Мауерлат кріпити до існуючого перекриття розпірні дюбелями l = 150мм через 600мм

5. Стійки кріпити до лежнів металевими скобами.

6. Відмітку залізобетонного перекриття відносно прийнятого рівня 0.00 уточнювати за місцем.

Відповідно, уточнювати довжину стійок.

Дивитись сумісно з аркушами  АБ-19, 20 Соколова
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Чернігівська центральна районна лікарня

Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі поліклініки
комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114  (Коригування)

222-2024-АБ
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ФОП «Соколова Т.В.»

РП 19
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Розробив
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Соколова
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Схема розташування дерев'яних конструкцій покрівлі,

переріз 7-7

Схема розкладки крокв

М 1:100

Переріз 7-7

2

2
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5 5
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1414

18
18

Технічні вказівки по влаштуванню даху:

1. При розрахунку конструктивних елементів даху прийнятий матеріал - древесона сосни (крім веймутової) не

нижче другого сорту.

2. Умови роботи в нормальній зоні.

3. Максимальна вологість деревини для конструкцій з неклеєної деревини - для нормальної зони - 20%.

4. Ширина річних шарів в деревині повинна бути не більше 5 мм, а вміст у них пізньої деревини не менше 20%.

5. У заготовках з пиломатеріалів 1-2 сорти, які працюють на ребро при вигині або на розтягнення, не

допускається серцевина.

6. Деревина конструкцій повинна бути оброблена антисептиками.

7. Всі дерев'яні конструкції даху після монтажу слід пофарбувати вогнезахисними складами "Вогнебіозахисна

речовина ANTIFIRE IMPREGNAT".

8. Деревина конструкцій повинна бути захищена від безпосереднього зволоження атмосферними опадами або

промерзання.

9. Не допускається глухе закладання частин дерев'яних конструкцій в кам'яні стіні.

10. Обпирання несучих дерев'яних конструкцій на конструкції з більш теплопровідних матеріалів слід здійснювати

через гідроізоляційні прокладки.

11. Відстань між осями цвяхів уздовж волокон слід приймати не менше 75мм, поперек волокон -25мм.

12. Відстань уздовж волокон деревини від цвяха до торця елемента у всіх випадках слід приймати не меньше

75мм.

13. Відстань від крайнього ряду цвяхів до поздовжньої кромки елемента - 25мм.

14. Довжина цвяха визначається товщиною пакету: довжина заземлення цвяха повинна бути не менше 5d (25мм),

після вирахування 2мм на шов і 7мм на загострену частину. Для цвяха працюючого на висмикування - 50мм.

15. Решетування прибивається цвяхами довжиною 80-90мм.

16. Решетування виконується з дошки товщиною 25мм, шириною 100мм з шагом 300мм.

17. Коробочку рекомендується виконати з колисок до виконання обрешітки. В іншому випадку ці роботи необхідно

буде виконувати з вишки.

18. Кожну другу кроквяну ногу закріпити скруткой з 2 Ф4 до стіни

Дивитись сумісно з аркушами  АБ-18, 20 Соколова
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Переріз 4-4

Специфікація дерев'яних конструкцій покрівлі

№ Найменування
Переріз       вхh

мм

Довжина

од. мм

Кіл-ть

шт.

Çагальна

довжина  м
Об'єм
м3

Примітка

1  Крокв'яна нога 75х200 13250 62 821,5 12,322

2  Крокв'яна нога 75х200 14730 11 162,03 2,43

3  Крокв'яна нога 75х200 10000 4 40 0,6

4  Крокв'яна нога 75х200 8300 9 74,7 1,12

5  Крокв'яна нога 75х200 11450 4 45,8 0,98

6  Крокв'яна нога 75х200 6250 4 25 0,375

7  Крокв'яна нога 75х200 4250 4 17 0,25

8  Крокв'яна нога 50х200 8950 84 751,8 7,52

9  Крокв'яна нога 50х200 8550 4 34,2 0,34

10  Крокв'яна нога 50х200 7750 4 31 0,31

11  Крокв'яна нога 50х200 6550 4 26,2 0,262

12  Крокв'яна нога 50х200 5950 4 23,8 0,238

13  Крокв'яна нога 50х200 4550 4 18,2 0,18

14  Крокв'яна нога 50х200 3350 6 20,1 0,2

15  Крокв'яна нога 50х200 2650 4 10,6 0,11

16  Крокв'яна нога 50х200 1950 4 7,8 0,08

17  Крокв'яна нога 50х200 1250 4 5 0,05

18  Діагональна нога 100х220 15600 2 31,2 0,69

19  Діагональна нога 50х200 4750 4 19 0,19

20  Мауерлат 150х150 116,9 2,63

21  Лежні 150х150 363,6 8,18

22  Стійка 150х150 1900 45 85,5 1,92

23  Стійка 150х150 1320 37 48,84 1,1

24  Стійка 150х150 1550 30 46,5 1,05

25  Стійка 150х150 3050 42 128,1 2,88

26  Стійка 100х100 730 19 13,87 0,14

27  Підкіс 75х150 4000 90 360 4,05

28  Підкіс 75х150 3450 90 310,5 34,93

29  Підкіс 50х150 3,12 30 93,6 0,7

30  Прогон 100х150 363,6 5,45

31  Прогон 150х200 2930 19 55,67 1,67

35  Кобилки 50х150 3000 165 495 3,71

36  Лати х25 19,0

37  Накладки 50х200 400 500 200 2

Всего 117.66

Аркуш Аркушів
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Кріплення снігозатримувачів
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Ф 10
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  Стійка

Схема зрощування кроквяних ніг
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Вузли покрівлі
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Розробив

Перевірив

Н.контроль

ГАП

  Металопрофіль ТП-45 (≠0,45мм)

ФОП «Соколова Т.В.»

Соколова
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Стадія Аркуш Аркушів

 Ізм.   Кіл. Лист № док . Підпис  Дата

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контроль

ГАП

ФОП «Соколова Т.В.»

Соколова

Соколова

Схема примикання покрівлі до фронтонів

Д

Планка примикання декоративна

Стрічка гідроізоляції

Планка декоративного обводу

дерев. 120х120х80(h)

кроком 800

Схема примикання покрівлі до стіни ліфтових

та вентканалів

Планка примикання

Стрічка гідроізоляції

 Оцинкованая сталь для

фартуків примикания

вентканалів та до стіни

ліфтової

1. У місцях виходу труб і вентиляційних каналів лати  - суцільні.

2. Гідроізоляційну стрічку заводимо на стіну і садимо на клей.

3. Внутрішній фартух з оцинкованих  листів  заводимо в штробу 15

мм на висоті 150 мм стіни вентканала, штробу закрити

герметиком. Горизонтальну частину фартуха заводимо на

обрешітку не менше ніж на 150 мм з бортиком по ухилу покрівлі

(10мм), накладання листів 150 мм.

4 Лаштування біля єндови - суцільне

 Загальна кількість на покрівлю:

 оцинкована сталь для ринви нижньої - 47,6 м2

 ринва декоративна - 50,6 м

 коньковая планка 47,6 м

 планка примикання декоративна 106,0 м

 Планки декоративного обвода 106,2 м

 стрічка гидроизоляції самоклеющаяся 200мм 106,2 м

 планка примикання (ліфтові) - 33,6 м

 оцинкована сталь для фартуків - 40,4 м2

 Снігоутримувачі (2 ряди в шаховому порядку) 112,5 м

 Огородження покрівлі - 114 м

Соколова

Накривка оцинкована

380

Чернігівська центральна районна лікарня

222-2024-АÁ

Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі поліклініки
комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської

районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114  (Коригування)

AutoCAD SHX Text
Взамен инв 

AutoCAD SHX Text
Взамен инв 



Підпис

Ин
в.
№

по
дл

.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

 
№

Согла
сован
о

Слухове вікно

РП

Слухове вікно

23

Стадія Аркуш Аркушів

 Ізм.   Кіл. Лист № док . Підпис  Дата

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контроль

ГАП

ФОП «Соколова Т.В.»

Соколова
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+0,30
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Ринва нижня

Лаштування

Лаштування біля ринви - суцільне

За отм.±0,00 принятий верхній рівень стіни по осі Б
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Стадія Аркуш Аркушів
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Специфікація виробів огородження покрівлі системи фірми Rolled

№ Найменування Кіл-ть    шт. Примітка

1 Опора РП-ОГ-21 (товщ. 1,5мм) Крокв'яна нога 109

2 Опорна стійка РП-ОГ-600 (товщ. 1,5мм) 109

3 Опорна нога РП-ОГ-400 (товщ. 1,5мм) 109

4 Труба D25 3000мм (товщ. 1мм) 76

5 Болт М8х20 763

6 Саморіз 4,2х13 218

7 Планка РП-ФЦ (товщ. 2мм) 218

8 Заглушка D25 16

500 1000 1000 500

Огородження
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0
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